

**COMMUNE DE BAYONNE**

Département des Pyrénées-Atlantiques - Arrondissement de Bayonne

**SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2023  
DELIBERATION N° DE-2023-176**

L'an deux mille vingt-trois, le 20 juillet, le Conseil municipal dûment convoqué, s'est réuni l'Hôtel de ville, salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Maire. La séance a été ouverte à 17h40.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45

**Présents :**

M. ETCHEGARAY, Mme DURRUTY, M. MILLET-BARBÉ, Mme LAUQUÉ, M. UGALDE, Mme HARDOUIN-TORRE, M. CORRÉGÉ, Mme LOUPIEN-SUARES, M. LACASSAGNE, Mme MARTIN-DOLHAGARAY, M. LAIGUILLON, Mme CASTEL, M. ALQUIÉ, Mme MEYZENC, M. PARRILLA ETCHART (à partir de la délibération DE-2023-144), Mme DUHART, M. AGUERRE, Mme BRAU-BOIRIE, Mme BISAUTA, M. ARCOUET, Mme LARRÉ, M. PAULY, Mme LAPLACE, M. DAUBISSE (à partir de la délibération DE-2023-144), Mme MOTHES, M. ALLEMAN (à partir de la délibération DE-2023-143), M. SÉVILLA, Mme ZITTEL, Mme BENSOUSSAN, Mme LARROZE-FRANCEZAT, M. ERREMUNDEGUY, M. BOUTONNET-LOUSTAU, Mme DELOBEL, Mme CAPDEVIELLE, M. DUZERT, M. ETCHETO, Mme BROCARD, Mme HERRERA LANDA, M. ABADIE, M. BERGÉ.

**Absents représentés par pouvoir :**

M. PARRILLA ETCHART à M. ETCHEGARAY (jusqu'à la délibération DE-2023-143) ; M. SALANNE à Mme DURRUTY ; M. DAUBISSE à Mme MEYZENC (jusqu'à la délibération DE-2023-143) ; M. ALLEMAN à Mme LAUQUE (jusqu'à la délibération DE-2023-142) ; M. SUSPERREGUI à Mme DELOBEL ; M. ESTEBAN à Mme HERRERA LANDA ; Mme LIOUSSE à Mme BROCARD ; Mme DUPREUILH à M. ETCHETO.

**Absent(s) :**

**Secrétaire :**

M. BOUTONNET-LOUSTAU

---

*Entendu le rapport de M. UGALDE,*

**OBJET : MARCHES PUBLICS** – Rénovation et extension du musée Bonnat-Helleu - Avenants aux marchés de travaux.

Conformément à la délibération du Conseil municipal du 12 février 2021, les marchés de travaux en vue de la rénovation et l'extension du Musée Bonnat-Helleu ont été conclus le 1 mars 2021.

Le chantier lancé en juin 2021, se consacre, dans un premier temps, à la construction de l'extension du musée en lieu et place de l'ancienne école. Cette phase prendra fin à l'automne 2023 avant le lancement de la phase de restructuration du bâtiment existant qui permettra une réouverture du musée rénové au 1er semestre 2025.

En cours d'exécution du chantier et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, il apparaît nécessaire d'ajuster ou de compléter certaines prestations prévues aux marchés des entreprises selon les détails récapitulés ci-après.

- LOT 02A DEMOLITION GROS-OEUVRE FONDATIONS-VRD – Avenant n°4

La Ville de Bayonne a confié au groupement d'entreprises EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-AQUITAINE / KELLER FONDATIONS SPECIALES le lot 02A portant sur les travaux de gros œuvre, fondations et VRD (n°21009). Ce marché a été conclu pour un montant total de 6 685 796,17 € HT.

En cours d'exécution du chantier, au vu de la qualité esthétique des bétons de façade sur cour, il apparaît opportun de remplacer le badigeon chaux initialement prévu au lot Ravalement pierre confié à ARREBAT par un produit hydrofuge dont l'application est confiée à l'entreprise EIFFAGE et permettant de conserver l'aspect brut du béton.

Pour parfaire l'unité de la façade sur cour, un complément de béton matricé est également rajouté sur des jardinières.

Les plus-values correspondantes se répartissent de la manière suivante :

Protection hydrofuge sur béton brut	43 668,24 € HT
Complément de béton matricé sur jardinières	6 453,23 € HT

soit un montant total de 50 121,47 € HT.

Compte tenu des avenants précédents, le montant du marché est ainsi porté à 6 856 084,99 € HT, soit une augmentation globale de 2,55 %.

- LOT 03 CHARPENTE – OSSATURE BOIS – COUVERTURE – ZINGUERIE – Avenant n°1

La Ville de Bayonne a confié au groupement d'entreprises DARRIEUMERLOU / ZINC ADOUR le lot 03 portant sur les travaux de charpente, ossature bois, couverture et zinguerie (n°20062). Ce marché a été conclu pour un montant total de 723 400,65 € HT.

En cours d'exécution du chantier, des prestations supplémentaires s'avèrent nécessaires pour recouvrir de bardage le pignon contigu à la parcelle propriété de SOLIHA.

A la suite des travaux de ravalement de façade de l'ancienne école, il est également décidé de remplacer les descentes d'eaux pluviales dégradées.

Les plus-values correspondantes se répartissent de la manière suivante :

Complément de bardage sur pignon SOLIHA (y compris support)	10 493,47 € HT
Remplacement descentes EP sur façade école	1 384,30 € HT

L'ensemble des plus-values s'élève à la somme de 11 877,77 € HT portant le montant du marché à 735 278,42 € HT soit une augmentation de 1,64 %.

- LOT 08 RAVALEMENT – Avenant n°1

La Ville de Bayonne a confié à l'entreprise ARREBAT le lot 08 portant sur les travaux de ravalement de façade (n°21014). Ce marché a été conclu pour un montant total de 449 875,05 € HT.

En cours d'exécution du chantier, certaines prestations doivent être adaptées.

La pose des menuiseries extérieures nécessite la dépose des clés de voûtes et des ouvrages en plâtre encadrant les baies ainsi que le calfeutrement de joints au mortier de chaux. La démolition et le curage ont mis à jour la nécessité de procéder à ces déposes.

Le rejointoiement des pierres de façade doit être complété pour traiter la totalité des zones dégradées

Le badigeon de chaux prévu initialement est abandonné au profit d'un hydrofuge confié à l'entreprise EIFFAGE pour permettre de conserver l'aspect brut des bétons de façade sur cour.

Les plus-values correspondantes se répartissent de la manière suivante :

Suppression clés de voûtes	882,00 € HT
Dépose des plâtres encadrant les baies	3 554,40 € HT
Calfeutrement au mortier de chaux	6 920,40 € HT
Complément de rejointoiement de joints de façade	6 098,50 € HT
Abandon badigeon de chaux	-12 440,50 € HT

L'ensemble des plus-values s'élève à la somme de 5 014,80 € HT portant le montant du marché à 454 889,85 € HT, soit une augmentation de 1,11 %.

- LOT 11 METALLERIE SERRURERIE – Avenant n°1

La Ville de Bayonne a confié à l'entreprise DL PYRENEES le lot 11 portant sur les travaux de métallerie et serrurerie (n°21017). Ce marché a été conclu pour un montant total de 529 710,00 € HT.

En cours d'exécution du chantier et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, certaines prestations doivent être adaptées.

La configuration du local technique du R+3 nécessite le rajout de portes supplémentaires.

Au niveau du monte-charge de la zone réserves, la mise en adéquation de la hauteur de passage de porte avec le degré de résistance au feu requis induit une modification de prestation.

Enfin, pour parfaire la végétalisation de façade et notamment son niveau de croissance en fin de travaux, il est décidé d'anticiper la pose du treillis support générant une intervention non prévue au marché.

Les plus-values induites des détails ci-dessus se répartissent de la manière suivante :

Adaptations au droit du local technique R+3	7 200,00 € HT
Portes accès vers monte-charge	11 037,00 € HT

Treillage inox pour végétalisation

1 750,00 € HT

L'ensemble des plus-values s'élève à la somme de 19 987,00 € HT portant le montant du marché à 549 697,00 € HT, soit une augmentation de 3,77%.

- LOT 18 ASCENSEURS – Avenant n°1

La Ville de Bayonne a confié à l'entreprise TK ELEVATOR le lot 18 portant sur les travaux d'ascenseurs (n°21024). Ce marché a été conclu pour un montant total de 310 940,00 € HT.

En cours d'exécution du chantier et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, certaines prestations doivent être adaptées.

Au niveau du monte-charge de la zone réserves, la mise en adéquation de la hauteur de passage de porte avec le degré de résistance au feu requis induit une modification de prestation générant une plus-value de 4 950,00 € HT.

Le montant du marché est ainsi porté à 315 890,00 € HT soit une augmentation de 1,59 %.

En termes de délai d'exécution, les prestations complémentaires objets des différentes plus-values ne modifient pas les conditions de départ.

Dans le cadre de ce qui précède, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec les sociétés concernées les avenants aux marchés ci-annexés.


*Ont signé au registre les membres présents.*

**Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés**

Non-participation au vote : 7, M. PAULY, Mme CAPDEVIELLE, M. DUZERT, M. ETCHETO (avec mandat), Mme BROCARD (avec mandat).

Jean-René ETCHEGARAY  
Maire de Bayonne

Par délégation du Maire  
David Tollis  
Directeur général des services





## AVENANT N°4 AUGMENTATION DE MONTANT

### A - Identification du pouvoir adjudicateur

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### B - Identification du titulaire du marché

Groupement d'entreprises représenté par :  
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE  
Chemin Marouette  
BP 20116  
64101 BAYONNE  
Courriel : [be.ecsa-pbl.construction@eiffage.com](mailto:be.ecsa-pbl.construction@eiffage.com)  
Tél. : 05.59.42.57.57  
Fax. : 05.59.42.57.50  
SIRET : 09628055700057

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

Liste des co-traitants :

Entreprise	Coordonnées
KELLER Fondations Spéciales Agence Sud-Ouest 4 voie romaine Espace France, bâtiment B 33610 CANEJAN	Courriel : <a href="mailto:sudouest@keller-france.com">sudouest@keller-france.com</a> Tél. : 05.56.99.31.41 SIRET : 41928326200261

## C - Objet du marché

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS - LOT 2A  
DEMOLITION GROS-OEUVRE FONDATIONS - VRD/ Lot n° 02 A : démolition - fondations - gros  
oeuvre - VRD

Référence du marché : 21009

Date de la notification : 04/03/2021

Montant initial du marché

- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 6 685 796,00 €
- Montant TTC : 8 022 955,20 €

## D - Avenants précédents

Avenants au marché conclus précédemment :

N°	Date d'entrée	Type	Montant HT	Date de signature
1	14/10/2021	Modification des prestations		
2	10/03/2022	Augmentation de montant	24 068,90 €	
3	04/05/2022	Augmentation de montant	96 098,62 €	

## E - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 6 805 963,52 €
- Montant TTC : 8 167 156,22 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 50 121,47 €
- Montant TTC : 60 145,76 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 2,55 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 6 856 084,99 €
- Montant TTC : 8 227 301,98 €

La répartition du montant de l'avenant est la suivante :

Type	Nom	Ancien M. HT	Ajout / dimi. HT	Ancien M. TTC	Ajout / dimi TTC
Mandataire	EIFFAGE	5 705 492,20 €	50 121,47 €	6 846 590,64 €	60 145,76 €
Co-traitant	KELLER Fondations	1 100 471,32 €	0,00 €	1 320 565,58 €	0,00 €

Les prestations objet du présent avenant sont les suivantes :  
-Protection hydrofuge sur béton brut : 43 668,24 € HT  
-Complément de béton matricé sur jardinières : 6 453,23 € HT

## **F - Signature du titulaire du marché**

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## **G - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Bayonne,

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

## **H - Notification de l'avenant au titulaire du marché**

### **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

**Signature**

### **En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

**En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :



## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### A - Identification du pouvoir adjudicateur

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### B - Identification du titulaire du marché

Groupement d'entreprises représenté par :  
DARRIEUMERLOU  
Route de Bayonne  
64520 BARDOS  
Courriel : [contact@darrieumerlou.fr](mailto:contact@darrieumerlou.fr)  
Tél. : 05.59.56.80.41  
Fax. : 05.59.56.87.58  
SIRET : 35360098400028  
Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

Liste des co-traitants :

Entreprise	Coordonnées
ZINC ADOUR 2 RUE URGAIN ZA du Hillans 64990 SAINT PIERRE D'IRUBE	Courriel : <a href="mailto:contact@zincadour.fr">contact@zincadour.fr</a> Tél. : 05.59.44.02.50 SIRET : 31003677700020

## **C - Objet du marché**

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS/ Lot n°  
03 : charpente - ossature bois - couverture zinguerie

Référence du marché : 20062

Date de la notification : 04/03/2021

Délai d'exécution : 240 jours

Montant initial du marché

- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 723 400,65 €
- Montant TTC : 868 080,78 €

## **D - Objet de l'avenant**

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 723 400,65 €
- Montant TTC : 868 080,78 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 11 877,77 €
- Montant TTC : 14 253,32 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,64 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 735 278,42 €
- Montant TTC : 882 334,10 €

La répartition du montant de l'avenant est la suivante :

Type	Nom	Ancien M. HT	Ajout / dimi. HT	Ancien M. TTC	Ajout / dimi TTC
Mandataire	DARRIEUMERLOU	326 932,54 €	4 839,60 €	392 319,05 €	5 807,52 €
Co-traitant	ZINC ADOUR	396 468,11 €	7 038,17 €	475 761,73 €	8 445,80 €

Prestations objet de l'avenant :

-Complément de bardage sur pignon SOLIHA (y compris support) : 10 493,47 € HT

-Remplacement descentes EP sur façade école : 1 384,30 € HT

## E - Signature du titulaire du marché

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## F - Signature du pouvoir adjudicateur

A Bayonne

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique



## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### **B - Identification du titulaire du marché**

ARREBAT  
22 PASSAGE LEVY  
64100 BAYONNE  
SIRET : 508410206

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

### **C - Objet du marché**

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS/ Lot n° 08 :  
ravalement

Référence du marché : 21014

Date de la notification : 04/03/2021

Délai d'exécution : 20 jours

Montant initial du marché  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 449 875,05 €  
- Montant TTC : 539 850,06 €

## **D - Objet de l'avenant**

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 449 875,05 €
- Montant TTC : 539 850,06 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 5 014,80 €
- Montant TTC : 6 017,76 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,11 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 454 889,85 €
- Montant TTC : 545 867,82 €

Prestations objet de l'avenant :

- Suppression clés de voûtes : 882,00 € HT
- Dépose des plâtres encadrant les baies : 3 554,40 € HT
- Calfeutrement au mortier de chaux : 6 920,40 € HT
- Complément de rejointoiement de joints de façade : 6 098,50 € HT
- Abandon badigeon de chaux : -12 440,50 € HT

## **E - Signature du titulaire du marché**

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## **F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Bayonne

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique



## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### **B - Identification du titulaire du marché**

DL PYRENEES  
Z.I. Saint Etienne  
Chemin de la Humère  
64100 BAYONNE  
Courriel : [accueil@dlpyrenees.com](mailto:accueil@dlpyrenees.com)  
Tél. : 05.59.55.37.00  
Fax. : 05.59.55.45.31  
SIRET : 34369674600019

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

### **C - Objet du marché**

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS/ Lot n° 11 :  
métallerie - serrurerie

Référence du marché : 21017

Date de la notification : 04/03/2021

Délai d'exécution : 20 jours

Montant initial du marché  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 529 710,00 €

- Montant TTC : 635 652,00 €

## **D - Objet de l'avenant**

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 529 710,00 €
- Montant TTC : 635 652,00 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 19 987,00 €
- Montant TTC : 23 984,40 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 3,77 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 549 697,00 €
- Montant TTC : 659 636,40 €

Prestations objet du présent avenant :

Adaptations au droit du local technique R+3 : 7 200,00 € HT

-Portes accès vers monte-charge : 11 037,00 € HT

-Treillage inox pour végétalisation : 1 750,00 € HT

## **E - Signature du titulaire du marché**

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## **F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Bayonne,

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

## **G - Notification de l'avenant au titulaire du marché**

### **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

**Signature**

### **En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

### **En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :



## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### **B - Identification du titulaire du marché**

TK ELEVATOR  
140 Chemin Bareyre  
40300 PEYREHORADE  
Courriel : [contact-NI-sud@tkelevator.com](mailto:contact-NI-sud@tkelevator.com)  
Tél. : 05.58.35.29.70  
SIRET : 72202474200172

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

### **C - Objet du marché**

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS/ Lot n° 18 :  
ascenseurs - monte-charges

Référence du marché : 21024

Date de la notification : 04/03/2021

Délai d'exécution : 20 jours

Montant initial du marché  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 310 940,00 €  
- Montant TTC : 373 128,00 €

## **D - Objet de l'avenant**

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 310 940,00 €
- Montant TTC : 373 128,00 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 4 950,00 €
- Montant TTC : 5 940,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,59 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 315 890,00 €
- Montant TTC : 379 068,00 €

Prestations objet du présent avenant :

Au niveau du monte-charge de la zone réserves, la mise en adéquation de la hauteur de passage de porte avec le degré de résistance au feu requis induit une modification de prestation générant une plus-value de 4 950,00 € HT.

## **E - Signature du titulaire du marché**

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## **F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Bayonne,

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

## **G - Notification de l'avenant au titulaire du marché**

### **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

**Signature**

### **En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

### **En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :